3/20/2025

Globale projectfasering/planning projecten BLOK 1 & 2

Toelichting

N	N = nieuwbouw
R	R = levensduurverlengende renovatie (incl. verduurzaming)
U	U = uitbreiding
V	V = verduurzaming/optimalisatie binnenklimaat
O	O = onderzoek

Toelichting projectfasen

OZ	Onderzoek/haalbaarheid	
DF	Definitie (PvE)	*--> vanaf deze fase voorbereidingskrediet*
OF	Ontwerp	
UF	Uitvoering	

srt	Gebouw	Wijk/buurt	Project	planning in	planning conform
PO	abn De Buitenkans			x	PMB
PO	KC obs Albertine Agnes			x	PMB
PO	KC cbs Roerganger & obs Vogelnest (incl. gymzaal)			x	PMB
PO	KC cbs Finne & obs Boarne (incl. gymzaal)	Aldeboarn	N	x	SOK
VO	Fedde Schurer	Centrum	R+U	x	Mail
VO	De Beugel 68 (Klim)	Centrum	R	x	Mail
PO	KC Tjongerschool (incl. gymzaal)	Mildam	N+R	x	IHP
PO	KC rkbs St Jozefschool	Centrum	N	x	IHP
PO	KC cbs Wijbrandischool & obs Sevenaerschool	Oude-/Nieuwehorne	N	x	IHP
PO	KC cbs de Hoeksteen	Noord	R+U	x	IHP
PO	KC gbs Futura	Nijehaske	R	x	IHP
PO	obs It Butenplak	Hoornsterzwaag	R+U	x	IHP
PO	KC obs Van Maasdijkschool (incl. gymzaal)	Noord	R	x	IHP
PO	**Onderzoek verduurzaming scholen** (Compagnonschool, Optimist, Burch/Slingertouw, Skoatterwiis, Feart, Akkrum/Hasperschool, Route0513/Spring, Nijewier, Oerset)	divers	O	x	IHP
PO	**Onderzoek verduurzaming SWS Nijewier**	Tjalleberd	O+V	x	IHP
PO	**Onderzoek verduurzaming gymzalen** (MFC Barte, MFA Us Kubus, Facet, MFC Kompenije, MFA Aengwirden, MFC Akkers, MFA De Spil, BS Akkrum)	divers	O	x	IHP
GYM	Gymzaal wijkcentrum Kempenaer	Midden	R	x	IHP
GYM	Gymzaal Mildam	Mildam	R	x	IHP
GYM	Gymzaal Schoterschans	Oudeschoot	R	x	IHP
T	Vergroenen pleinen			x	IHP