

Portefeuillehouder

Broekhuizen

Datum collegebesluit

17 december 2019

Opsteller

M. de Jeu

Registratie

GF19.20102

Agendapunt

Onderwerp

Glasvezel: De aanleg van glasvezel in de witte gebieden en vraagbundeling in de kernen van het buitengebied.

Voorstel

- Een budget van € 134.000 beschikbaar te stellen voor projectleiding, toezicht, instemming en kwaliteitsbeheer ten behoeve van de aanleg van glasvezel en de coördinatie van de vraagbundeling in grijs;
- De legesopbrengst van € 45.000 in te zetten als gedeeltelijke dekking van deze kosten;
- Het verschil van € 89.000 mee te nemen in Verzamelbesluit 2020-1.

Aanleiding

Kabelnoord start vanaf februari 2020 met het aansluiten van de witte adressen (1.200 aansluitingen) en naar verwachting in januari 2020 met de vraagbundeling/behoeftepeiling in alle kernen in het buitengebied.

Omdat een dergelijke grootschalige klus niet past binnen de bestaande formatie moeten wij een uitvoeringsorganisatie inrichten voor het leiden van het project en het toezicht op de uitvoering. Daarvoor is uitvoeringsbudget nodig. De legesopbrengsten die bij dit project in rekening worden gebracht zijn namelijk niet volledig kostendekkend.

Overwegingen

De aanleg van glasvezel is opgenomen in ons hoofdpijnen akkoord

Het college heeft de ambitie om een zo groot mogelijk deel van Heerenveen aan te laten sluiten op glasvezel. Met deze aanpak zorgen we voor het aansluiten van 1200 woningen in het buitengebied. En bereiden we een mogelijke aansluiting van de woningen in de kernen in het buitengebied voor.

Het inzetten van een externe projectleider heeft in 2019 veel resultaten opgeleverd.

Deze resultaten waren zonder deze inzet niet behaald. De inzet van deze projectleider in 2019 is gedekt vanuit het door de raad beschikbaar gestelde budget.

De inzet van deze projectleider betrof de voorbereiding van glasvezel in algemene zin, dus breder dan waarmee in onderhavig voorstel mee wordt verder gegaan:

- A. Beleid en interne organisatie
- Ons beleidskader op het gebied van kabels en leidingen is herzien en vastgesteld in de raad.
- Het beleid kabels en leidingen wordt geïmplementeerd in de organisatie.
- We ontwikkelen en digitaal vergunningenplatform voor kabels en leidingen.

B. Glasvezel in witte gebieden (Kabel Noord)

- Kabelnoord heeft de vraagbundeling in de witte gebieden afgerond en gaat in 2020 over tot aanleg van glasvezel in het buitengebied van Heerenveen.
- We hebben Friesland breed een convenant ontwikkeld waarin provincie-brede afspraken met Kabelnoord zijn gemaakt over de uitvoering. Dit convenant is vastgesteld in het college en inmiddels ondertekend.
- Daarnaast zijn Heerenveen specifieke afspraken gemaakt met Kabelnoord.

C. Glasvezel in grijze gebieden (diverse partijen)

- Er is overleg geweest met verschillende partijen die een ambitie hebben om glasvezel in grijs te realiseren (diverse kernen en bedrijventerreinen).
- Kabelnoord onderzoekt nu concreet de haalbaarheid van de realisatie van glasvezel in de overige kernen in het buitengebied.
- Wij bereiden met KPN de realisatie van glasvezel in de kern Heerenveen (2020) voor.

De kosten voor projectleiding in de nu voorliggende fase (te weten de aanleg van glasvezel in de witte gebieden en het begeleiden van de vraagbundeling in de kernen in het buitengebied) bedragen € 44.000.

Leges zijn bedoeld om de kosten van toezicht houden te dekken, in dit specifieke geval dekken de leges de toezichtskosten slechts gedeeltelijk.

Dit komt doordat er Provincie-breed een "deal" is gemaakt met Kabelnoord over de te berekenen leges in het kader van dit project. Deze deal is gebaseerd op ervaring met dit project in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Daar is gekozen voor een minimale inzet. Wij zijn van mening dat voor voldoende kwaliteitsborging en omgevingsmanagement een extra inspanning nodig is, wat tot meerkosten leidt.

De kosten voor toezicht in de voorliggende fase (namelijk de aanleg van glasvezel door Kabelnoord in de witte gebieden) ramen wij op € 90.000. De opbrengsten vanuit de leges ramen we op € 45.000.

Effecten

Een slagvaardige aanpak voor de aanleg van glasvezel in een zo groot mogelijk gebied van de gemeente Heerenveen, waarbij de kwaliteit van de uitvoering en oplevering geborgd is.

Beleid en regelgeving

Niet van toepassing

Financiën, risico's en beheersmaatregelen

In de begroting 2020 is geen rekening gehouden met deze incidentele last van € 89.000,-. De kosten kunnen worden meegenomen in Verzamelbesluit 2020-1.

Vervolgaanpak

Zoals vermeld in dit voorstel, een gecoördineerde aanpak van:

Vraagbundeling in kernen in het buitengebied vanaf januari 2020;

Aanleg van glasvezel voor de witte adressen in het buitengebied vanaf februari 2020.

Communicatie

Wanneer de planning en de fasering van de aanleg van glasvezel in de witte gebieden bekend is, zal de projectleider ism Kabelnoord een communicatieplan opstellen om onze

inwoners te informeren. Ook voor de vraagbundeling/behoeftepeiling in de kernen door Kabelnoord zal een communicatie-aanpak worden ontwikkeld. Onze afdeling communicatie zal daarbij ondersteunen.

Relevante informatie

Niet van toepassing.

Het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen,
de secretaris, de burgemeester,

de heer J. van Leeuwestijn

de heer T.J. van der Zwan

Onderwerp

Glasvezel: De aanleg van glasvezel in de witte gebieden en vraagbundeling in de kernen van het buitengebied.

De raad van de gemeente Heerenveen;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ;

gelet op,
(juridische grondslag aangeven)
Het budgetrecht van de gemeenteraad

overwegende dat,
De gemeente Heerenveen veel waarde hecht aan de aanleg van glasvezel in een zo groot mogelijk gebied en dat heeft verwoord in het Hoofdlijnenakkoord

Besluit

1. Een budget van € 134.000 beschikbaar te stellen voor projectleiding, toezicht, instemming en kwaliteitsbeheer ten behoeve van de aanleg van glasvezel en de coördinatie van de vraagbundeling in grijs;
2. De legesopbrengst van € 45.000 in te zetten als gedeeltelijke dekking van deze kosten;
3. Het verschil van € 89.000 mee te nemen in Verzamelbesluit 2020-1.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 januari 2020.

de griffier,

de voorzitter,

mevrouw L. Roest-Jonkers

de heer T.J. van der Zwan